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ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

1 RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI 2305 g

2 LOTTO 1 2305 g

3 CONSEGNA LAVORI 0 g

4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120 g

6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 2035 g

7 FASE 1 - ESERCIZIO SU L.S. 666 g

8 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 

muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

466 g

365 OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilità,….) 556 g

383 Disponibilità fabbricato ACEI provvisorio 0 g

384 Attività di cabina e piazzale per modifica ACEI 300 g

385 ATTREZZAGGIO 150 g

389  CVT/ANSF 50 g

390 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0 g

391 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0 g

392 FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

15 g

393 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E 
REGOLAZIONI FINALI LINEA

15 g

430  CVT/ANSF 15 g

431 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0 g

432 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della

fase 2

0 g

433 FASE 3  - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2 615 g

434 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

495 g

658 OPERE DI EXTRALINEA 498 g

669 ATTREZZAGGIO 120 g

673 CVT/ANSF 15 g

674 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0 g

675 FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

19 g

676 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E 
REGOLAZIONI FINALI LINEA

19 g

735 CVT/ANSF 50 g

736 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0 g

737 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della

fase 4

0 g

738 FASE 5 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 4 257 g

739 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 

muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

180 g

773  ATTREZZAGGIO 77 g

795 FASE 6 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI FASE 6 (ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO E SU 3 TURNI) E 

COMPLETAMENTO OO.CC. 

270 g

796 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO E LAVORI SU 3 

TURNI

9 g

813  CVT/ANSF 20 g

814 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0 g

815 Attivazione esercizio nella configurazione di fase 6 0 g

816 OPERE DI LINEA 180 g

835 OPERE DI EXTRALINEA 180 g

840  ATTREZZAGGIO 70 g

845 FASE 7 - COMPLETAMENTO OO.CC. 162 g

846 OPERE DI LINEA 102 g

856 OPERE DI EXTRALINEA 80 g

858  ATTREZZAGGIO 120 g

863 FINE LAVORI DI RADDOPPIO 0 g

864  CVT/ANSF 150 g

865 Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto 0 g

866 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione 

definitiva

0 g

867 Disponibilità fabbricato PC e DCO Pescara e locali tecnologici PPM S. 
Giovanni Teatino per attività a cura di altro appalto

0 g

868 Attività di attrezzaggio a cura di Appalto Tecnologico 432 g

RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI

CONSEGNA LAVORI

ATTIVITA' DI COSTRUZIONE

FASE 1 - ESERCIZIO SU L.S.

Disponibilità fabbricato ACEI provvisorio 

Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto

INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 2

FASE 3  - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2

INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO

FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 4

FASE 5 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 4

FASE 6 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO DI FASE 6 (ESEGUITE IN INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO E SU 3 TURNI) E COMPLETAMENTO OO.CC. 

Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio nella configurazione di fase 6

FASE 7 - COMPLETAMENTO OO.CC. 

FINE LAVORI DI RADDOPPIO

Riconfigurazione ACC di Pescara Centrale a cura di Altro Appalto

Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione definitiva

Disponibilità fabbricato PC e DCO Pescara e locali tecnologici PPM S. Giovanni Teatino per attività a cura di altro appalto
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