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ID Nome attività Durata
(g.n.c.)

1 RADDOPPIO TRATTA PESCARA PORTA NUOVA - CHIETI 1675 g

2 LOTTO 2 1675 g

3 CONSEGNA LAVORI 0 g

4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE 120 g

6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1405 g

7 FASE 1 - ESERCIZIO SU L.S. 610 g

8 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

430 g

234 OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilità,….) 477 g

281 Disponibilità fabbricato ACEI provvisorio 0 g

282 Attività di cabina e piazzale per modifica ACEI 300 g

283 ATTREZZAGGIO 180 g

287 FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

16 g

288 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO

16 g

328  CVT/ANSF 15 g

329 Riconfigurazione PC Pescara per modifiche a S. Giovanni 
Teatino a cura di Appalto Tecnologico

0 g

330 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della

fase 2

0 g

331 FASE 3 -  ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2 510 g

332 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

345 g

472 OPERE DI EXTRALINEA 208 g

475 ATTREZZAGGIO 165 g

479 FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

10 g

480 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO

10 g

500  CVT/ANSF 30 g

501 Riconfigurazione PC Pescara per modifiche a S. Giovanni 
Teatino a cura di Appalto Tecnologico

0 g

502 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della

fase 4

0 g

503 FASE 5 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 4 230 g

504 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, 
muri, movimenti terra, demolizioni, opere idrauliche,…)

150 g

546 OPERE DI EXTRALINEA 60 g

552  ATTREZZAGGIO 80 g

557 FASE 6 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE

DELL'ESERCIZIO DI FASE 6 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE 

CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)

9 g

558 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO E TE IN 
INTERRUZIONE CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO

9 g

577 FINE LAVORI DI RADDOPPIO 0 g

578  CVT/ANSF 150 g

579 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione di 

raddoppio

0 g

580 Disponibilità fabbricato PPACC Chieti per attività a cura di Appalto 
Tecnologico

0 g

581 Attività di attrezzaggio a cura di Appalto Tecnologico 269 g
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