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Programma Lavori
Lotto 3

Raddoppio Chieti-Interporto d'Abruzzo

ID |Nome attivita Durata
(g.n.c.) A2 A3 A4
M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | m19 | M20 | M21 | m22 M37 | M38 | M39 | M40 | M41 | m42 | M43 | m4ad | M45 M51 | M52 | N
1 | RADDOPPIO TRATTA CHIETI - INTERPORTO 1354 g
2 LOTTO 3 13549
3 CONSEGNA LAVORI 0g
4 ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (progetto costruttivo, cantierizzazione, 1209
autorizzazione sub appalti, qualifica impianti e materiali,
demolizioni/boe/risoluzione SS per avvio lavori ecc...)
6 ATTIVITA' DI COSTRUZIONE 1084 g ATTIVIT]
7 FASE 1 - Esercizio su L.S. 4759
8 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, muri, 385g
i i terra, izioni, opere i i
126 OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilita,....) 3109
134 ATTREZZAGGIO 904
138 CVT/ANSF 30g }-—h
—
139 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0g i
I FERR(
140 FASE 2 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 15¢g |AZIONE| DELL'ESERCIZID DI INE CON VA DELL'ESERCIZIO SU
DELL'ESERCIZIO DI FASE 2 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
141 VI32 PK 12+950 Realizzazione paratia micropali in corrispondenza 79
binario in esercizio -
143 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E REGOLAZIONI 159
FINALI LINEA —
175 Attivita di cabina e piazzale per modifica ACE/ 90g ‘ ‘
— ¢
176 CVT/ANSF 159
177 Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto 0g
® i Chieti i Altro A
178 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 2 0g| L o
viario nella fase 2
179 FASE 3 - ESERCIZIO IN CONFIGURAZIONE DI FASE 2 4879 1 8 - ESERCIZIO IN CONF|
180 OPERE DI LINEA (Viadotti, cavalcaferrovia, sottopassi, fermate, muri, 377g
i i terra, izioni, opere i i ]
302 OPERE DI EXTRALINEA (Fabbricati, viabilita,....) 4079
307 ATTREZZAGGIO 10g
312 INTERRUZIONE DELL'ESERCIZIO FERROVIARIO 0g l
4 INTERRU ERCIZIO| FERROVIARIO
313 FASE 4 - LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ATTIVAZIONE 159 FAS| ORAZIQ l& E4-ES RRUZIONE CON VA DEL|
DELL'ESERCIZIO DI FASE 4 - ESEGUITE IN INTERRUZIONE
CONTINUATIVA DELL'ESERCIZIO SU 3 TURNI)
314 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E REGOLAZIONI 159
FINALI LINEA —
346 Attivita di cabina e piazzale per modifica ACEI 120 g| ‘ ‘
— 4
347 CVT/ANSF 309 :
348 Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto 0g
PPACC di C ra di Al
349 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione della fase 4 0g| )
350 FASE 5 - Completamento Lavori di adeguamento sovrastruttura 17g E Layori di a rastruttyra ferroyiaria B
ferroviaria BP
351 INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SEDE, ARMAMENTO, TE E REGOLAZIONI 179
FINALI LINEA
366 FINE LAVORI DI RADDOPPIO 0g
ORI DI RADDOP
367 CVT/ANSF 1509
— Ll|
368 Riconfigurazione PPACC di Chieti a cura di Altro Appalto 0g L
[ i Altro Appalto
369 Attivazione esercizio ferroviario nella configurazione definitiva 0g } definlit
lefinitiy
370 Disponibilita fabbricato PPACC Interporto d'Abruzzo e basamento GA1per attivita a cura di 0g
altro appalto fabl d'Abru; GA1per attivita i altro al
371 Attivita di attrezzaggio a cura di Appalto Tecnologico ACCM 210g
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